

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**uzatvorený podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Kurima  
Sídlo: Klepár 1, 086 12 Kurima  
IČO: 00322245  
DIČ: 2020623209  
Štatutárny zástupca: Ján Bartoš – starosta obce  
Oprávnený jednáť vo veciach zmluvných: Ján Bartoš – starosta obce  
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Andrej Podubinský – stavebný dozor  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK11 5600 0000 0036 2111 3001  
SWIFT: KOMASK2X  
Tel.: +421547391131  
Fax: +421 547391324  
E-mail: [starosta@kurima.eu](mailto:starosta@kurima.eu)  
Webová stránka: [www.kurima.eu](http://www.kurima.eu)  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: GMT projekt, spol. s r.o.  
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov  
IČO: 36 484 971  
DIČ: 20 200 291 54  
IČ pre DPH: SK20 200 291 54  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. arch. Slavomír Gmitter

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jozef Buzek, stavbyvedúci

Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK43 0200 0000 0028 1568 9856  
SWIFT: SUBASKBX  
Tel.: 051/7495988  
Fax: -  
E-mail: [sekretariat@gmtprojekt.sk](mailto:sekretariat@gmtprojekt.sk)  
Webová stránka: [www.gmtprojekt.sk](http://www.gmtprojekt.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Po vzájomnej dohode zmluvných strán, v súlade s č. XX, bod 20.6 sa zmluvné strany dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.5.2020 na predmet zákazky: „**Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima:**“

## I. Predmet Dodatku

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku je potreba realizácie prác navyiac na stavebnom diele s názvom „Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima,“ ktoré vznikli počas realizácie stavby na základe vyvolaných potrieb a sú špecifikované v Prílohe č.1, ktorá je súčasťou tohto Dodatku č. 1.
- 1.2 Predmetom tohto Dodatku sú práce navyiac oproti pôvodnému rozpočtu (príloha č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 07.05.2020) vo výške:
- 17 018,40 EUR bez DPH  
3 403,68 EUR 20% DPH  
**20 422,08 EUR s DPH**  
(Slovom: dvadsaťtisíc štyristodvadsaďva EUR a 08 centov.)

## II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 07.05.2020.
- 2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili na základe vlastnej vôle, Dodatok nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 2.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
- Príloha č. 1 – Práce navyiac
- 2.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

V Kurime

dňa 31.5.2021

V Bardejove

dňa 31.5.2021

Za objednávateľa:

Ján Bartoš, starosta  
Obec Kurima



Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ  
GMT projekt, spol. s r.o.

GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV  
IČO 36 484 971